

GUIA PRÁTICO

Claude para Gestores de Projetos

Do zero à produtividade: Skills, prompts eficazes e IA no seu fluxo de gestão diária.

8

Skills
Essenciais

15+

Prompts
Prontos

5

Módulos
de Conteúdo

01 · O que são Skills

02 · Como Instalar

03 · Prompts Prontos

04 · Workflow Diário

05 · Métricas Ágeis

O que são Skills e por que usá-las

Skills são instruções personalizadas que ensinam o Claude sobre seu projeto, metodologia e preferências — gerando respostas muito mais precisas sem repetir contexto a cada chat.



Indicadores de Projeto

CPI, SPI, Burndown e Velocity a partir dos seus dados brutos

Skill Essencial



Status Report Executivo

Apresentações RAG com highlights e ações em minutos

Skill Essencial



Métricas Ágeis

Velocity, Lead Time, Cycle Time e CFD por sprint

Skill Essencial



Gestão de Riscos

Matriz de riscos com probabilidade, impacto e mitigações

Skill Essencial



Atas Automáticas

Notas brutas → ata formal com decisões e ação items

Skill Essencial



Comunicação Executiva

E-mails e comunicados no tom certo para cada stakeholder

Skill Essencial

Como Instalar Skills no Claude

Processo rápido — menos de 10 minutos para configurar seu projeto.

1

Abra Projects

Menu lateral →
Projects no Claude.ai
(Pro/Team)

2

Crie Projeto

+ New Project com
nome descritivo

3

Instruções

Clique em "Add
project instructions"

4

Cole o Template

Insira o template de
contexto do projeto

5

Upload Docs

Adicione
cronograma, backlog
e riscos (PDF/XLSX)

6

Teste!

"Resuma o contexto
do projeto" para
validar



Dica: Crie um projeto separado por cliente ou metodologia para instruções ainda mais específicas.

Cole este template nas instruções do seu Projeto

CONTEXTO DO PROJETO

Projeto: [Nome do Projeto]

Metodologia: Scrum | Kanban | Híbrido

Fase Atual: Planejamento | Execução

MEU PAPEL

Sou o GP responsável por [descrição].

Reporto para [cargo] – cadência [semanal].

FORMATO DE SAÍDA

- Relatórios: tabelas + RAG (●●●)
- Atas: Pauta → Decisões → Ações
- Língua: Português BR, tom profissional

MÉTRICAS

[Velocity, CPI, SPI, Lead Time, ...]

FERRAMENTAS

[Jira, Confluence, Monday, Excel...]

Por que isso funciona?



Claude memoriza contexto entre conversas dentro do projeto



Elimina repetição de briefing — economiza 60% do tempo de prompting



Respostas no formato que você definiu: RAG, tabelas, atas



Combine com upload de docs para referências automáticas



Prompts Prontos para o Dia a Dia



Status Report Semanal

Para reuniões de acompanhamento executivo

Cole dados brutos: tarefas concluídas, atrasos e impedimentos. Peça RAG + sumário em 3 linhas.



Retrospectiva de Sprint

Análise de velocity e melhoria contínua

Forneça story points planejados vs realizados e bugs. Receba WWW/WDD/Action Items + causa raiz.



Risk Register

Revisão periódica de riscos do projeto

Descreva o contexto atual e cole riscos existentes. Receba matriz P×I + plano de mitigação.



Ata de Reunião

Qualquer tipo de reunião de projeto

Cole notas brutas ou transcrição. Receba ata formal com decisões, ações e responsáveis.



Análise EVM

Projetos com orçamento e cronograma formal

Forneça BAC, PV, EV e AC. Receba CPI, SPI, EAC e narrativa executiva de saúde financeira.



Comunicação Stakeholders

E-mails de escalada, alertas e conquistas

Descreva a situação e o perfil do destinatário. Receba e-mail + versão Slack + 3 FAQs preparados.

Workflow Diário com o Claude

08h00

☀ Briefing do Dia

Resumo de prioridades e ações pendentes

🕒 5 min

09h30

📋 Daily Standup

Síntese de updates, impedimentos e alertas de prazo

🕒 3 min

11h00

📝 Atas e Docs

Notas brutas → ata formal em 2 minutos

🕒 2 min

14h00

📊 Métricas

Análise de velocity, burndown e desvios (CSV do Jira)

🕒 10 min

16h30

✉ Status Report

Relatório semanal, e-mails e comunicados stakeholders

🕒 15 min

17h30

🔍 Revisão de Riscos

Atualizar risk register + ações preventivas amanhã

🕒 5 min



Economia estimada: 1h30 a 2h por dia em documentação, formatação e análise de dados.

Métricas Ágeis que o Claude analisa para você

Métrica	O que mede	Dado necessário	Frequência
 Velocity	Pontos de história por sprint	Story points concluídos (últimas 6)	Por sprint
 Burndown	Progresso vs. planejado	Pontos restantes por dia	Diário
 Lead Time	Pedido → entrega total	Data criação + data conclusão	Por sprint
 Cycle Time	Tempo de dev ativo	Início "Em progresso" + conclusão	Por sprint
 CPI	Eficiência de custo	Earned Value e Actual Cost	Mensal
 SPI	Eficiência de prazo	Earned Value e Planned Value	Mensal
 Defect Rate	Qualidade das entregas	Bugs abertos / stories entregues	Por sprint
 CFD	Gargalos no fluxo Kanban	Qtd. itens por coluna ao longo do tempo	Semanal
 Exporte o Jira/Monday como CSV, faça upload no projeto e peça: "Calcule velocity, lead time e cycle time das últimas 4 sprints."			

Próximos passos

Comece agora, não amanhã.

01

Crie seu Projeto no Claude.ai com o template de contexto desta apresentação

02

Faça upload do plano do projeto e backlog atual como documentos de referência

03

Use o prompt de Status Report na próxima semana e veja o resultado

04

Exporte um CSV do Jira/Monday e peça análise de métricas ágeis